
DATA: 13/05/2024 FOLHA Nº: 01/01

OBRA: REFORMA CAMPO DO VIRGULINO ETAPA I

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 4,02% 100,00%

Financeiro R$26.843,17 R$26.843,17

Físico % 15,09% 40,00% 30,00% 30,00%

Financeiro R$100.805,65 R$40.322,26 R$30.241,70 R$30.241,70

Físico % 29,41% 40,00% 60,00%

Financeiro R$196.416,71 R$78.566,68 R$117.850,03

Físico % 51,48% 40,00% 30,00% 30,00%

Financeiro R$343.798,13 R$137.519,25 R$103.139,44 R$103.139,44

Físico % 100,00% 42,41% 37,62% 19,97%

Financeiro R$667.863,66 R$283.251,37 R$251.231,16 R$133.381,13

Observações:

JOÃO PEDRO SOARES DA FONSECA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA MG 238.369/D

EDSON MACHADO DE ANDRADE

Prefeito Municipal

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 03 MESES

R$667.863,66

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA/MG

LOCAL:RUA ICO MACHADO, BAIRRO BABILÔNIA, LAGOA FORMOSA -MG

TOTAL

3 ARRIMO

VALOR DO CONVÊNIO:

4 MURO DE ALVENARIA

2 ALAMBRADO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
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